Приложение                                            к ежеквартальному отчету на на  31.12.2020 года
План мероприятий («Дорожная карта») 

Администрации муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
по достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии 
	№ п/п
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы:

«Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2021 года» 

	

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	1 квартал 2020 года
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Заключение муниципального контракта
	Выполнено

	2. 
	Проведение работ:

	2.1.
	Приобретение детского оборудования СМП
	2-3 квартал

2020 года
	Подрядная организация
	Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных и комфортных условий для жителей
	Выполнено

	2.2.
	Приобретение опор уличного освещения
	
	
	
	Выполнено

	2.3
	Благоустройство прилегающей территории к МКД по адресу : г. Отрадное Никольское шоссе д.23; д.2, корпус 1,2,3: устройство резинового покрытия на детской площадке
	
	
	
	Выполнено

	3.
	Приемка объекта (в порядке, установленном контрактом):

	3.1.
	Приобретение детского оборудования СМП
	3 - 4 квартал

2020 года
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено

	3.2.
	Приобретение опор уличного освещения
	
	
	
	Выполнено

	3.3
	Благоустройство прилегающей территории к МКД по адресу : г. Отрадное Никольское шоссе д.23; д.2, корпус 1,2,3: устройство резинового покрытия на детской площадке
	
	
	
	Выполнено

	II. Контроль реализации муниципальной программы:

«Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории  Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2020 – 2021 года»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	-
	Администрация МО «Город Отрадное»
	-
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ:

	1.1.1
	Приобретение детского оборудования СМП
	Не позднее июля 2020 года
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено

	1.1.2
	Приобретение опор уличного освещения
	Не позднее июля 2020 года
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено

	1.1.3
	Благоустройство прилегающей территории к МКД по адресу : г. Отрадное Никольское шоссе д.23; д.2, корпус 1,2,3: устройство резинового покрытия на детской площадке
	Не позднее июля 2020 года
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением 
	не позднее     3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Мониторинг освоения объёмов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Выполнено

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-3 квартал 2020
	Администрация МО «Город Отрадное»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Выполнено


Первый заместитель главы администрации 
__________________________/А.В. Аверьянов/

МП
