

Согласовано:
Первый заместитель
главы администрации г.Отрадное

М. П.

« »

Морозов А.С.

2021г.



Утверждаю:
Заместитель генерального директора
(Начальник южного теплового
района) АО «ЛОТЭК»
Кожин А.И.

М.П.

2021г.



ГРАФИК

остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного
подразделения «Участок г. Отрадное» в 2021 г.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата остановки	Дата включения	Примечание
1	Газовая котельная №4 ул. Щурова, 10б	02.08.21	16.08.21	
2	Газовая котельная №2 ул. Железнодорожная, 4в	31.05.21	14.06.21	
3	Газовая котельная №3 Гагарина, 16а	14.06.21	28.06.21	
4	Газовая котельная ул. Зарубина, 19а	05.07.21	19.07.21	
5	Газовая котельная ул. Заводская, 1а ЦТП ул. Заводская, 15а	21.06.21	05.07.21	
6	Газовая котельная №1 ул. Железнодорожная, 13а	16.08.21	30.08.21	
7	Угольная котельная 16- я линия, 23 а п. Аэрогеодезия	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	
8	Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 9	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	
9	Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия, 18	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	

Заместитель начальника Южного теплового района

АО «ЛОТЭК»

П.О. Сизов