

Согласовано:
Первый заместитель
главы администрации г.Отрадное

М. П. Морозов А.С.

«__» 2022г.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
(Начальник южного теплового
района) АО «ЛОТЭК»
Кожин А.И.

М.П.

2022г.

ГРАФИК

остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного
подразделения «Участок г. Отрадное» в 2022 г.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата остановки	Дата включения	Примечание
1	Газовая котельная №4 ул. Щурова, 10б	04.07.22	18.07.22	
2	Газовая котельная №2 ул. Железнодорожная, 4в	23.05.22	06.06.22	
3	Газовая котельная №3 Гагарина, 16а	06.06.22	20.06.22	
4	Газовая котельная ул. Зарубина, 19а	27.06.22	11.07.22	
5	Газовая котельная ул. Заводская, 1а ЦТП ул. Заводская, 15а	15.08.22	29.08.22	
6	Газовая котельная №1 ул. Железнодорожная, 13а	01.08.22	15.08.22	
7	Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 9	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	
8	Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия, 18	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	

Заместитель главного инженера
АО «ЛОТЭК»

П.О. Сизов