

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
администрации МО «Город Отрадное»

А.С. Морозов
" _____ 2022г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
(Начальник Южного теплового
района) АО «ЛОТЭК»
А.И.Кожин
" _____ 2022г.



ГРАФИК


проведения ремонта и реконструкции тепловых сетей обособленного подразделения
«Участок г. Отрадное»

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата проведения ремонтных работ	Ответственный	Примечание
1	Тепловые сети Ц.О. ул. Вокзальная д. 6 (1-й ввод)	10.05.2022 - 30.05.2022	Михайлова Л.А	
2	Тепловые сети Ц.О. ул. Зарубина д. 21, 23	10.05.2022 - 30.05.2022	Михайлова Л.А	
3	Тепловые сети Ц.О. ул. Гагарина д.18-д.16	06.06.2022- 20.06.2022	Михайлова Л.А	
4	Тепловые сети Ц.О. ул. Вокзальная д. 2	27.06.2022- 11.07.2022	Михайлова Л.А	
5	Тепловые сети Ц.О. ул. Железнодорожная д.17	04.07.2022- 18.07.2022	Михайлова Л.А	
6	Тепловые сети Ц.О. ул. Щурова д.10 (транзит по подвалу)	04.07.2022- 18.07.2022	Михайлова Л.А	
7	Тепловые сети Ц.О. и ГВС ул. Лесная д.3- ТК 1	04.07.2022- 18.07.2022	Михайлова Л.А	
8	Тепловые сети ГВС ул. Центральная д.17	01.08.2022 15.08.2022	Михайлова Л.А	
9	Тепловые сети ГВС ул. Лесная д.10,8,6. Щурова д.4. Железнодорожная д.13	01.08.2022 15.08.2022	Михайлова Л.А	
10	Тепловые сети Ц.О. ул. Новая д.6а	15.08.2022- 29.08.2022	Михайлова Л.А	
11	Тепловые сети ул. Советская 10-25 ТК -8 установка ТК	15.08.2022- 29.08.2022	Михайлова Л.А	
12	Тепловые сети Ц.О. от МК №9 до ТК-8.1	15.08.2022- 29.08.2022	Михайлова Л.А	
13	Тепловые сети Ц.О. ул. Заводская д.1а к.2, к.3	15.08.2022- 29.08.2022	Михайлова Л.А	
14	Тепловые сети ул. Комсомольская д.5 от ТК ул. Дружбы д.34	01.09.2022 15.09.2022	Михайлова Л.А	

Составил : Мастер участка тепловых сетей

 Л.А. Михайлова

Согласовано: Заместитель главного инженера АО «ЛОТЭК»

 П.О. Сизов