

Согласовано:
Заместитель
главы администрации г.Отрадное



Еввилева Л.В.

2023г.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
(Начальник южного теплового
района) АО «ЛОТЭК»



Кожин А.И.

2023г.

ГРАФИК

остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного
подразделения «Участок г. Отрадное» в 2023 г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Дата остановки | Дата включения | Примечание |
|-------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Газовая котельная ул. Зарубина 19а | 29.05.23 | 12.06.23 | |
| 2 | Газовая котельная №2 Ул. Железнодорожная 4б | 26.06.23 | 09.07.23 | |
| 3 | Газовая котельная №4 ул.Щурова 10б | 10.07.23 | 24.07.23 | |
| 4 | Газовая котельная №3 ул.Гагарина 16а | 24.07.23 | 07.08.23 | |
| 5 | Газовая котельная Электроцит ул.Заводская1а, ЦТП ул.Заводская,15а | 07.08.23 | 21.08.23 | |
| 6 | Газовая котельная №1 ул.Железнодорожная,13а | 21.08.23 | 03.09.23 | |
| 7 | Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 9 | Завершение отопительного сезона | Начало отопительного сезона | |
| 8 | Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия,18 | Завершение отопительного сезона | Начало отопительного сезона | |

Заместитель главного инженера

АО «ЛОТЭК»

П.О. Сизов