

Согласовано:  
Заместитель  
главы администрации г.Отрадное



Цивилева Л.В.

2024г.

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора  
(Начальник южного теплового  
района) АО «ЛОТЭК»



Кожин А.И.

М.П.

« »

2024г.

### ГРАФИК

остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного подразделения «Участок г. Отрадное» в 2024 г.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата остановки	Дата включения	Примечание
1	Газовая котельная №4 ул. Щурова 10б	20.05.24	03.06.24	
2	Газовая котельная №2 Ул. Железнодорожная 4б	03.06.24	17.06.24	
3	Газовая котельная №3 ул. Гагарина 16а	17.06.24	01.07.24	
4	Газовая котельная ул. Зарубина 19а	01.07.24	15.07.24	
5	Газовая котельная №1 ул. Железнодорожная, 13а	15.07.24	29.07.24	
6	Газовая котельная Электроцит ул. Заводская 1а, ЦТП ул. Заводская, 15а	29.07.24	12.08.24	
7	Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 9	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	
8	Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия, 18	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	

Заместитель главного инженера

АО «ЛОТЭК»

П.О. Сизов