

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
города Отрадное по ЖКХ

Л.В. Цивилева
" _____ " _____
2024г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
(Начальник Южного теплового
района) АО "ЛОТЭК"
А.И.Кожин
" _____ " _____
2024г.



ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых
сетей после завершения отопительного сезона 2023-2024г.г.
обособленного подразделения «Участок г. Отрадное»

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата проведения испытаний	Ответственный	Примечание
1	теплосети от газовой котельной ОСШ №3, 1-я линия, 18	24.04.2024	Михайлова Л.А	
2	теплосети от ООО «Промэнерго» ДСШ	25.04.2024	Михайлова Л.А	
3	теплосети от газовой котельной №2 ул. Железнодорожная д.4 б	06.05.2024	Михайлова Л.А	
4	теплосети от газовой котельной №1 ул. Железнодорожная д.13а	07.05.2024	Михайлова Л.А	
5	теплосети от дизельной модульной котельной ул. Строителей, д.7	08.05.2024	Михайлова Л.А	
6	теплосети от газовой котельной №3 ул. Гагарина, 16а	13.05.2024	Михайлова Л.А	
7	теплосети от газовой котельной ул. Заводская, 1а ЦТП ул. Заводская, 15а	14.05.2024 15.05.2024	Михайлова Л.А	
8	теплосети от газовой котельной №4 ул.Щурова, 10б	17.05.2024	Михайлова Л.А	
9	теплосети от газовой котельной ул. Зарубина ,19а	20.05.2024 21.05.2024	Михайлова Л.А	

Заместитель главного инженера
АО «ЛОТЭК».



П.О. Сизов