

Согласовано:  
Заместитель  
главы администрации г.Отрадное по  
ЖКХ.

М. П.

«19»



Цивилева Л.В.

2024г.

Утверждаю:  
Заместитель главного инженера  
АО «ЛОТЭК»  
Сизов П.О.



2024г.

## ГРАФИК

остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного  
подразделения «Участок г. Отрадное» в 2024 г.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата остановки	Дата включения	Примечание
1	Газовая котельная №4 ул. Щурова 10б	20.05.24	03.06.24	
2	Газовая котельная №2 Ул. Железнодорожная 4б	03.06.24	17.06.24	
3	Газовая котельная №3 ул. Гагарина 16а	17.06.24	01.07.24	
4	Газовая котельная ул. Зарубина 19а	01.07.24	15.07.24	
5	Газовая котельная №1 ул. Железнодорожная, 13а	15.07.24	29.07.24	
6	Газовая котельная Электроцит ул. Заводская 1а, ЦТП ул. Заводская, 15а	12.08.24	26.08.24	
7	Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 9	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	
8	Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия, 18	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	

Начальник участка генерации №6

А.Г. Вересов