

Согласовано:
Заместитель
главы администрации г.Отрадное по



Цивилева Л.В.

2025г.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
(Начальник южного теплового
района) АО «ЛОТЭК»
Кожин А.И.



2025г.

ГРАФИК

остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного
подразделения «Участок г. Отрадное» в 2025 г.

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата остановки	Дата включения	Примеча- ние
1	Газовая котельная ул. Зарубина 19а	28.05.2025	11.06.2025	
2	Газовая котельная №3 ул. Гагарина 16а	16.06.2025	30.06.2025	
3	Газовая котельная №1 ул.Железнодорожная,13а	25.06.2025	09.07.2025	
4	Газовая котельная Электрощит ул. Заводская 1а, ЦТП ул.Заводская,15а	09.07.2025	23.07.2025	
5	Газовая котельная №4 ул. Щурова 10б	23.07.2025	06.08.2025	
6	Газовая котельная №2 Ул. Железнодорожная 4б	06.08.2025	20.08.2025	
7	Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 7а	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	
8	Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия,18	Завершение отопительного сезона	Начало отопительного сезона	

Заместитель главного инженера

АО «ЛОТЭК».

П.О. Сизов