

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
города Отрадное по ЖКХ



Л.В. Цивилева
2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
(начальник Южного теплового
района) АО "ЛОТЭК"



А.И.Кожин
2025г.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых
сетей после завершения отопительного сезона 2024-2025 г.г.
обособленного подразделения «Участок г. Отрадное»

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Дата проведения испытаний	Ответственный	Примечание
1	теплосети от газовой котельной ОСШ №3, 1-я линия, 18	23.04.2025	Михайлова Л.А	
2	теплосети от дизельной модульной котельной ул. Строителей, д.7А	05.05.2025	Михайлова Л.А	
3	теплосети от ООО «Промэнерго» ДСШ	06.05.2025	Михайлова Л.А	
4	теплосети от газовой котельной №2 ул. Железнодорожная д.4б	12.05.2025	Михайлова Л.А	
5	теплосети от газовой котельной №3 ул. Гагарина, 16а	13.05.2025	Михайлова Л.А	
6	теплосети от газовой котельной ул. Зарубина, 19а	14.05.2025 15.05.2025	Михайлова Л.А	
7	теплосети от газовой котельной №1 ул. Железнодорожная д.13а	15.05.2025	Михайлова Л.А	
8	теплосети от газовой котельной №4 ул. Щурова 10б	16.05.2025	Михайлова Л.А	
9	теплосети от газовой котельной ул. Заводская, 1а ЦТП ул. Заводская, 15а	20.05.2025 21.05.2025	Михайлова Л.А	

Заместитель главного инженера АО «ЛОТЭК»

П.О.Сизов